

# Hoog specialistische GGZ Ontwikkeltafel 12 februari 2026



# Agenda

- ✓ Welkom
- ✓ Stand van zaken richting 2028
- ✓ Werkwijze
- ✓ Planning komend half jaar
- ✓ Transformatieplan
- ✓ W.v.t.t.k.



# Stand van zaken fasering richting 2028

- Gekozen voor herfasering naar 1 januari 2028.
  - Bouwstenen ontwerp 2025 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 9 colleges, en worden medio maart 2026 openbaar.
  - Q3 publicatie voorgenomen herzieningen voor reactie aanbieders
  
  - Vóór de zomer 3 inhoudelijke ontwikkeltafels
  - Mogelijkheid tot verdere uitwerking op de inhoudelijke opgaven.
  - Parallel traject aanscherping producten en bijpassende tarifiering.
  - Parallel traject ontwikkeling bekostigingsvorm.
- (Los van het traject van contractverlenging)


# Werkwijze herziening 2028

- Thema's bespreken tijdens ontwikkeltafel. Verdiepende sessie twee weken na de ontwikkeltafel.
- Inschrijven 10 dagen voor de sessie, aankondiging op tendered.
- Ook toegankelijk voor niet gecontracteerde aanbieders.


# Planning

Datum	
<b>19 maart</b>	Ontwikkeltafel
<b>9 april</b>	Verdiepende sessie
<b>23 april</b>	Ontwikkeltafel
<b>7 mei</b>	Verdiepende sessie
<b>18 juni</b>	Ontwikkeltafel
<b>2 juli</b>	Verdiepende sessie

# Opgaven



# Agenda



			
<b>19 maart / 9 april</b>	<p><b>Keten: convenant crisis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse gedeelde probleemstelling</li> <li>- Rollen en schakels in de keten</li> <li>- Hoe gaat het nu (knelpunten)</li> </ul>	<p><b>Instroom en aanmeldingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse en monitoring</li> <li>- Vroege ondersteuning</li> <li>- Consult en advies</li> </ul>	<p><b>Norm context gericht werken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse knelpunten</li> <li>- Kernpunten norm</li> </ul>
<b>23 april/ 7 mei</b>	<p><b>Crisis zorg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innovatie: nieuwe producten</li> <li>- Transformatie: waar willen we naar toe</li> <li>- Data uitvraag</li> </ul>	<p><b>Tijdens de behandeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collectief groepsaanbod</li> <li>- Innovatieve behandelmethoden</li> <li>- Rollen en schakels in de keten</li> </ul>	<p><b>Verbindingsfunctie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbakening taken en functieomschrijving (tov lokale teams)</li> </ul>
<b>18 juni / 2 juli</b>	<p><b>Crisisbeoordeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crisisdienst</li> <li>- Samenwerking CIT</li> <li>- Eenduidig beeld crisisbeoordeling</li> </ul>	<p><b>Uitstroom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sneller afschalen / uitstroom</li> <li>- Consult en advies</li> <li>- Nazorg en terugkeer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Samenwerking in de keten</b></li> <li>- Rollen en schakels in de keten</li> </ul>

# Transformatieplan

Per ontwikkelopgave een transformatieplan met als doel om gezamenlijk tot een nadere uitwerking te komen van de inhoud, planning, organisatie, samenwerking en monitoring van de hierboven geformuleerde ontwikkelopgaven.

Transformatieplan jeugdhulpaanbieders geeft concreet richting aan de manier waarop de opgaven verder worden uitgewerkt binnen de overeenkomst.

Wordt onderdeel van de contracten.

# Transformatieplan

Bevat o.a:

- 0-meting
- Gewenste situatie
- Analyse en probleemschets
- Samenwerking & ketenafspraken
- Monitoring en indicatoren
- Randvoorwaarden
- Planning met stappenplan



**Dank voor je deelname!**

**Graag tot ziens op de fysieke  
Ontwikkeltafel van 19 maart  
2026 of verdiepende sessies**

**digitale leeromgeving**

**[www.jeugdhulphaaglanden.nl](http://www.jeugdhulphaaglanden.nl)**

